

Краевое государственное бюджетное учреждение «Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Детский дом №32»

Рассмотрено и принято

Утверждено

Решением педагогического совета

Директор КГБУ Детский дом 32

Протокол № 5

Волш Е.Ю. Волошина

« 21 » 03 2018 г.



« 21 » 03 2018 г.

**Проект**  
**«К новой семье»**

2018-2019 г.

## Актуальность проекта

Семья – это труд, друг о друге забота,  
Семья – это много домашней работы. Семья – это важно!  
Семья – это сложно! Но счастливо жить одному невозможно!  
Хочу, чтоб про нас говорили друзья: Какая хорошая Ваша семья!

Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – один из основных вызовов нашего времени и является как никогда актуальным для нашего учреждения.

Актуальность проекта в том, что каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье, записано в Конвенции о правах ребенка. Международный опыт показал, что воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в замещающей семье, дает возможность добиться более высокого уровня активности ребенка в социуме, чем в условиях государственного учреждения, позволяет создать наиболее комфортную среду для становления и развития его личности.

Согласно Постановления Российской Федерации № 481 от 24.05.2014 г. «О деятельности организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» воспитанники детских домов должны быть устроены в биологические или замещающие семьи. Нахождение детей в учреждениях общественного воспитания негативным образом влияет на психофизиологическое и социальное развитие ребенка, особенно подростков. Развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогает ребенку обрести новую семью или жить своей кровной семье.

Одной из ключевых проблем при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, является то, что в нашем детском доме в основном дети подросткового возраста и дети с ОВЗ. Из 30 детей: 24 ребенка старше 14 лет, 6 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Детей с ОВЗ – 26 человек.

## **Цель проекта**

- ✓ Устройство детей подросткового возраста и детей с ОВЗ в семьи граждан

## **Задачи проекта**

- ✓ Информировать граждан о существующих формах семейного устройства и государственной поддержке семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- ✓ Заинтересовать общество в судьбах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышение общественного статуса замещающих семей.
- ✓ Консультировать граждан, обратившихся в службу сопровождения по принятию ребенка в семью.
- ✓ Работа по поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в родные семьи.
- ✓ Включение всего педагогического коллектива в деятельность по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан.

## **Целевая группа**

- ✓ Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
- ✓ Граждане, изъявившие принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- ✓ Кровные родственники детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- ✓ Специалисты детского дома.

## **Сроки реализации проекта**

С 1 апреля 2018 г. по 1 апреля 2019 г.

## **Этапы реализации проекта**

1. *Подготовительный (организационный)*: апрель 2018 г.

Основными задачами этого этапа являются создание рабочей группы по реализации проекта, составление планов работ, разработка документации, изучение методической литературы. Выпуск листовок и буклетов «К новой семье», «Приемная семья», «Гостевая семья». Создание видео роликов о воспитанниках, их увлечениях, интересах. Изготовление X-стойки «Семейные формы устройства». Разработка памятки и алгоритма работы с родственниками ребенка, находящегося в детском доме, технологии деятельности обязательного и рекомендательного характера воспитателей детского дома по определению воспитанников в семьи граждан, анкета для родственников ребенка. Разработка объявлений о семейных формах и условиях устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан

продукции для автопарка. Подготовка стендов «К новой семье» с фотографиями детей, нуждающихся в семейном устройстве. Запись голосового сообщения для звукового оповещения о возможностях создания и сопровождения замещающих семей.

## *2. Практический (основной): май 2018 г. – март 2019 г.*

Основными задачами этого этапа является реализация проекта. Работа на данном этапе строится в следующем порядке: пропаганда семейных форм устройства в СМИ путем издания статей в газетах; распространение видео роликов, буклетов и листовок; публикация фотографий детей с производной информацией в газетах. Привлечение потенциальных замещающих родителей осуществляется через различные формы информирования населения о возможностях семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Проведение педагогического совещания по теме: «Семейные формы и условия устройства детей-сирот в семьи граждан». Реализация работы по алгоритму с родственниками ребенка, находящегося в детском доме, технологии деятельности обязательного и рекомендательного характера воспитателей детского дома по определению воспитанников в семьи граждан, анкете для родственников ребенка. Привлечение педагогического коллектива к процессу передачи детей в замещающие семьи, возврату в кровную семью и поддержанию дальнейшей связи с ними. Консультирование педагогов в целях повышения компетентности по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан.

## *Завершающий (аналитический): март 2019 г.*

На заключительном этапе проводятся итоги проделанной работы.

### **Ожидаемые результаты**

1. Из 30 детей подросткового возраста и детей с ОВЗ на семейные формы устройства в 2018 году в семьи будет передано 10 детей, из них 4 детей - под опеку (попечительство), 6 детей - в гостевую семью.
2. 80 % граждан будут проинформированы о существующих формах семейного устройства и государственной поддержки семей, взявших на воспитание детей.
3. Сформированно положительное общественное мнение в отношении замещающей семейной заботы.
4. Выявлено 70% неизвестных родственников и установлены с ними социальные связи для возврата детей в родные семьи.
5. 100 % педагогический коллектив работает по направлению устройства детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей в семьи граждан.

### Мероприятия, реализуемые в проекте

№ п/п	Наименование и содержание мероприятия	Период реализации	Ожидаемые результаты
1	Составление планов работ, разработка документации.	апрель 2018 г.	Составлен и утвержден план работы по проекту «К новой семье».
2	Проведение педагогического совещания по теме: «Семейные формы и условия устройства детей-сирот в семьи граждан»	май 2018 г.	Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан
3	Информирование жителей с. Некрасовка о возможностях создания и сопровождения замещающих семей	май 2018 г.	Проинформированы жители с. Некрасовка через звуковое оповещение о возможностях создания и сопровождения замещающих семей
4	Информирование жителей г. Хабаровска через распространение объявлений о семейных формах и условиях устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи граждан в автотранспорте	май 2018 г.	Граждане г. Хабаровска будут проинформированы о семейных формах и условиях устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5	<p>Информирование граждан закрепленных поселений (с. Ильинка, с. Ракитное, с. Корфовское, с. Некрасовка, с. Бычиха, с. Казакевичево, с. Корсаково, с. Дружба, с. Кукан, с. Победа, с. Новокуровка, Улико-национальное, с. Осиновая речка) о возможностях создания и сопровождения замещающих семей в рамках проекта «К новой семье» через распространение листовок, буклетов, информационных акций, показ видеоролика и видеофильма, установка стендов с фотографиями детей, нуждающихся в семейном устройстве</p>	<p>май 2018 г. – март 2019 г.</p>	<p>Жители закрепленных поселений будут проинформированы о возможностях создания и сопровождения замещающих семей в рамках проекта «К новой семье» через распространение листовок, буклетов, информационных акций, показ видеоролика и видеофильма, установка стендов с фотографиями детей, нуждающихся в семейном устройстве. Выпуск статей в газетах: «Сельская новь», «Некрасовский формат». Распространение видео роликов о воспитанниках, их увлечениях, интересах</p>
6	<p>Публикация фотографий детей с производной информацией в газетах «Сельская Новь», «Некрасовский формат»</p>	<p>май 2018 г. – март 2019 г.</p>	<p>Проинформированы жители Хабаровского муниципального района о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей</p>
7	<p>Консультирование граждан, обратившихся в службу сопровождения по принятию</p>	<p>май 2018 г. – март 2019 г.</p>	<p>Ожидаемое количество - 20 консультаций.</p>

	ребенка в семью.		
8	Работа специалистов службы и педагогического коллектива по поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи.	май 2018 г. – март 2019 г.	Выявлено 70% неизвестных родственников. Эффективная работа педагогического коллектива по технологиям и алгоритму работы с родственниками ребенка, находящихся в детском доме.
9	Подведение итогов о проделанной работе	март 2019 г.	Подведение итогов Проекта. Обсуждение предложений по развитию деятельности, направленной на поддержку замещающих семей. Мероприятие проводится с приглашением специалистов отдела опеки и попечительства по Хабаровскому муниципальному району

Социальный педагог

Педагог-психолог

Назаренко Н.Н.

Радзиевская О.В.